

地質調査所の移転スケジュール

移 転 推 進 室

昭和54年4月付で工業技術院の筑波研究センターへ移転する9試験研究所に移転推進室が設置され各所の移転計画に係る企画立案調整を行うことになった。

地質調査所の移転は54年10月1日からを予定しているがこれに先立って研究用備品のうちメーカー等による解体組立調整を必要とする物品は9月10日から搬入することを計画している。

当所の一般輸送は日本通運(株)が行うこととなった。部(室)別の移転スケジュールは第1表のとおりである。試料 標本およびボーリングコアの移転準備作業は7月下旬から実施されている。

またこれら移転に係る各種の準備作業とくに会計事務に関するスケジュール等は第2表の

とおりである。

なお海洋地質部の1部については54年度の研究計画との調整で6月初旬に海洋実験棟に移転を行った。

筑波移転後の地質調査所の住所は下記のとおりである。

〒300-21


茨城県筑波郡谷田部町東1丁目1-3

電話については工業技術院筑波研究センター全体でビル電話方式を採用することとしているため従来のような代表番号はなく外部からの連絡には不便をおかけすることになる(地質調査所の電話番号は0298-51-3500から3799までが割当られており詳細については別にお知らせしたい)。

第1表 地質調査所 部(室)別移転予定表

部(室)名	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
地質部						2 9	
海洋地質部	2 14				23 27		
環境地質部						7 13	
地殻熱部						29 5	
鉱床部				25 9			
燃料部				2 19			
物理探査部					25 30		
技術部					16 24		
海外室					17 19		
資料室				10 19			
地質相談所					17 19		
総務部					24 1	13 14	
企画室					13 24		
移転推進室					13 24		
標本館		25 10		6 7 25 5	(岩石)	(岩石) 17 21	
				10 22			
施設計画					■ (放射能検層棟) ■ 試作棟 ■ 野外機器・車 ■ 整備庫 ■ (水槽実験棟等)		3/20 ■ 標本館

第2表 移転スケジュール(会計関連)



完成した地質調査所本館と(右)別棟